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Gut ein Jahr Energiepark Bad Lauchstéadt: Erfolge und Herausforderungen auf dem Weg in die
klimaneutrale Zukunft

e Planungen und Genehmigungen nahezu abgeschlossen

e Fehlender regulatorischer Rahmen behindert Entwicklung der wirtschaftlichen Dimension des
Vorhabens

e Konsortialpartner verfolgen Umsetzung weiterhin mit Nachdruck

Gut ein Jahr nach Start des Innovationsvorhabens Energiepark Bad Lauchstadt blicken die sechs Kon-
sortialpartner auf erste wichtige Erfolge der technischen Projektumsetzung und haben die nachsten
Schritte des Projektes fest im Blick. Gleichzeitig gilt es aber noch, zusammen mit Politik und Verwal-
tung Hiirden zu Gberwinden, vor allem die fehlenden regulatorischen Rahmenbedingungen, um auch
die wirtschaftliche Seite des Vorhabens realisieren zu konnen.

Ruckblick

Mit der Ubergabe der Férdermittel im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms des Bundesmi-
nisteriums fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im September des vergangenen Jahres haben die
Konsortialpartner ihre Arbeit an den einzelnen Teilprojekten des Energieparks Bad Lauchstadt mit
Hochdruck aufgenommen. Im Fokus standen ingenieurtechnische Planungen, die gleichzeitig Grund-
lage fur die verschiedenen Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sind.

So hat die Terrawatt Planungsgesellschaft mbH - verantwortlich fiir die Errichtung des Windparks -
ihr Engagement auf das Genehmigungsverfahren ausgerichtet und erwartet den Abschluss und da-
mit den Genehmigungsbescheid in den kommenden Wochen. Auch fiir Uniper standen zunachst die
Planung und Genehmigung des Elektrolyseurs im Fokus. Der Abschluss des Verfahrens und damit
der Genehmigungsbescheid wird ebenfalls in Kiirze erwartet. Darliber hinaus wurde (ber eine Aus-
schreibung bereits ein Lieferant fiir den Elektrolyseur gebunden. Die VNG Gasspeicher GmbH hat fir
die Speicherung des Wasserstoffs bereits die Genehmigung zur Errichtung/Umbau der Obertagean-
lage an der umzuwidmenden Salzkaverne vom Landesbergamt Sachsen-Anhalt erhalten und be-
schaftigt sich aktuell mit der Detailplanung zur Obertageanlage. Fiir die Umstellung der vorhandenen
Gasleitung auf den Transport von Wasserstoff wurde durch die ONTRAS Gastransport GmbH eine
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umfassende Molchung durchgefiihrt. Die Ergebnisse dieses Reinigungs- und Diagnoseverfahrens
werden in Kiirze zeigen, welche Mafdnahmen ergriffen werden miissen, um einen sicheren Transport
des hochreinen Wasserstoffs zu gewahrleisten. Parallel hat das DBI - Gastechnologisches Institut
gGmbH Freiberg im Rahmen der begleitenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zusammen
mit den Partnern ein Gesamtlayout mit allen Schnittstellen sowie Einzellayouts der Baugruppen
entwickelt, um die bisher einmalige Kopplung aller Wertschépfungsstufen zu ermdéglichen. Lediglich
die abschlief3ende Entwicklung des Geschaftsmodells stellt die Konsortialpartner rund um die VNG
AG trotz der abgeschlossenen Szenarien-Analyse flir verschiedene Geschaftsmodelle aktuell noch
vor Herausforderungen.

Status Quo

»Neben den technischen Entwicklungen fiir die Genehmigungsverfahren, haben wir in den vergange-
nen Monaten intensiv an der Entwicklung eines wirtschaftlichen Geschaftsmodells gearbeitet, kon-
nen dies aber derzeit noch nicht abschlief3en.” sagt Professor Dr. Hartmut Krause als stellvertreten-
der Projektleiter und zugleich Geschaftsfiihrer des DBI. Er zeigt auf ,Der fehlende finale Entwurf des
Delegated Act zur RED Il und dessen Ubersetzung in nationales Recht insbesondere in der 37. und 38.
BImSchV sorgen fiir viele Unsicherheitsfaktoren. Wir haben damit keine Sicherheit, ob tiber die Wert-
schopfungsstufen hinweg der erzeugte und eingesetzte Windstrom sowie unser Griiner Wasserstoff
durchgehend als Griin und klimaneutral eingestuft werden kénnen - dies muss schnellstens geregelt
werden.”. ,Die aktuelle Situation im regulatorischen Bereich birgt fiir das Konsortium eine grofie In-
vestitionsunsicherheit und hindert uns daran, einen marktfahigen Preis flir unser Produkt zu benen-
nen und somit auch Vertrage mit interessierten Kunden zu schlief3en. Die zeitliche Verzégerung bei
der Gestaltung des Rechtsrahmens verscharft diese Situation fiir uns mit Blick auf die Investitions-
kosten. Wir sind ursprunglich von einer Gesamtinvestition von 139 Millionen Euro ausgegangen - von
denen 34 Millionen Giber das BMWK gefordert werden. Wir wissen bereits, dass diese Gesamtinvesti-
tionssumme nach oben korrigiert werden muss, da die Beschaffungspreise taglich steigen. Als Kon-
sortium sehen wir uns Uber die einzelnen Partner hinweg unter diesen Umstanden noch nicht, wie
urspriinglich geplant, in der Lage, diese erheblichen Investitionen freizugeben.” erganzt Cornelia Ml-
ler Pagel, Projektleiterin und Leiterin Grtine Gase der VNG AG.

Ausblick

Auf technischer Seite treiben die Partner die Arbeiten im Projekt ungeachtet der Herausforderungen
weiter voran. So werden sie in den kommenden Monaten Mafdnahmen zur baulichen Standortvorbe-
reitung fiir Windpark, Elektrolyseur sowie die Obertageanlage des Speichers vorbereiten. Dariiber
hinaus werden bis Mai kommenden Jahres fiir den Speicherbetrieb das Sicherheitskonzept sowie ein
Konzept zur bidirektionalen Gasmengenmessung erstellt. Unter der Voraussetzung, dass die notwen-
digen Investitionsentscheidungen 2023 wie derzeit vorgesehen getroffen werden kénnen, werden
der Windpark voraussichtlich zum Jahreswechsel 2023/24 und der Elektrolyseur zusammen mit der
Gasreinigung und Gasmengenmessung im 3. Quartal 2025 in Betrieb genommen. Die Umstellung der
Transportleitung kann hingegen bereits zum 3. Quartal 2024 erfolgen und dann erste Tests durch-
laufen. Einen durchgangigen Forschungsbetrieb (iber die gesamte Wertschopfungskette hinweg
kann das Konsortium nach aktuellem Stand ab dem 3. Quartal 2025 aufnehmen.
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Detaillierte Angaben zu erreichten Projektmeilensteinen und den kommenden MafSnahmen finden Sie
im beiliegenden Ubersichtsblatt.

Uber das Projekt:

Der Energiepark Bad Lauchstadt ist ein grofdtechnisch angelegtes Reallabor zur intelligenten Erzeu-
gung von Griinem Wasserstoff sowie dessen Speicherung, Transport, Vermarktung und Nutzung. Als
Reallabor der Energiewende wird dabei erstmalig die gesamte Wertschopfungskette von Grinem
Wasserstoff im industriellen Mafdstab erprobt. Mittels einer Grofdelektrolyse-Anlage von bis zu 30
MW wird unter Einsatz von erneuerbarem Strom aus einem nahe gelegenen Windpark Grtiner Was-
serstoff produziert. In einer eigens daflir gesolten Salzkaverne zwischengespeichert, kann der Griine
Wasserstoff tiber eine umgestellte Gaspipeline in das Wasserstoffnetz der in Mitteldeutschland an-
sassigen chemischen Industrie eingespeist und perspektivisch flir urbane Mobilitatslésungen einge-
setzt werden. Das Reallabor tragt so dazu bei, diese Zukunftstechnologien rund um Griinen Wasser-
stoff zu erforschen und zur Marktreife zu bringen - fir eine technologisch starke und zukunftsorien-
tierte Wasserstoffregion in Mitteldeutschland und eine erfolgreiche Sektorenkopplung in der gesam-
ten Bundesrepublik.

Uber die Projektpartner ,Energiepark Bad Lauchstadt*:

Die Terrawatt Planungsgesellschaft mbH entwickelt und realisiert seit (iber 25 Jahren Turnkey-Pro-
jekte im Bereich Windkraft und Photovoltaik. Die langjahrige Erfahrung als Planer, Investor, Betreiber
und Betriebsfiihrer erlaubt es, die vollstandige Projektrealisierung von der Standortsuche bis zur
schliisselfertigen Ubergabe der Anlagen aus allen Perspektiven zu betreuen und die einzelnen Pro-
jektphasen durch eigene Fachkompetenzen zu gestalten. Darliber hinaus ist das Unternehmen als
Dienstleister und technischer Berater national und international tatig und kann auf einen umfangrei-
chen Erfahrungsschatz aus tiber 300 Projekten mit mehr als 1.500 Windkraftanlagen zuriickgreifen.

Uniper ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40
Landern. Das Unternehmen plant, in der europdischen Stromerzeugung bis 2035 CO;-neutral zu wer-
den. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazitat gehort Uniper zu den grofdten Stromerzeugern welt-
weit. Unipers Kernaktivitaten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch
den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der flihrenden Gas-
unternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlasslicher Partner fiir Kommunen, Stadtwerke
und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO;-mindernden Lésun-
gen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitaten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist
Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschépfungskette tatig und realisiert Projekte, um Was-
serstoff als tragende Saule der Energieversorgung nutzbar zu machen. Das Unternehmen hat seinen
Sitz in Dlsseldorf und ist eines der grofdten bérsennotierten deutschen Energieversorgungsunter-
nehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionar Fortum ist Uniper auf3erdem der drittgrofdte Erzeuger
CO;-freier Energie in Europa.

Die VNG Gasspeicher GmbH (VGS) ist mit derzeit rund 2,2 Milliarden Kubikmetern nutzbaren Spei-
cherkapazitaten der drittgréfdte Speicherbetreiber in Deutschland. Als 100-prozentige Tochtergesell-
schaft der VNG AG mit Sitz in Leipzig verfugt VGS (Giber nahezu 50 Jahre Erfahrung mit dem Errichten
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und Betreiben von Untergrundgasspeichern und den damit zusammenhangenden technologischen
Prozessen. Das Kerngeschaft der VGS ist der Betrieb von Speicheranlagen und die Vermarktung von
Speicherkapazitaten. Daneben fungiert VGS als technischer Betriebsftihrer fiir Speicheranlagen Drit-
terund erbringtin den Bereichen Anlagenbau und Messtechnik ingenieurtechnische Dienstleistungen
fur ihre Kunden.

ONTRAS betreibt das 7.700 Kilometer umfassende Fernleitungsnetz in Ostdeutschland und verant-
wortet den zuverldssigen und effizienten Transport gasformiger Energie — heute und in Zukunft. Wir
gestalten den Energiemarkt der Zukunft aktiv mit, bringen Ideen ein und entwickeln nachhaltige L6-
sungen fur unsere Infrastruktur. Dabei setzen wir auf eine zuverldssige Technik, langjahrige Erfah-
rung und unser wichtigstes Asset: ein engagiertes Team! Unsere Gasinfrastruktur ist kompatibel mit
regenerativen Gasen und unterstlitzt somit auch eine Vielzahl von Anwendungsfallen fiir Wasser-
stoff wie beispielsweise stoffliche Anwendungen, Mobilitat und Warme. Um unsere Infrastruktur fit
fur eine erneuerbare Gasversorgung zu machen, planen und realisieren wir gemeinsam mit Partner-
unternehmen zahlreiche Projekte.

Die DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg ist eine unabhangige Forschungseinrichtung
des DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. Sie erforscht in zahlreichen Projek-
ten die gesamte Versorgungskette gasformiger Energietrager. Seit 2005 wurden zahlreiche Projekte
zur Integration von Griinem Wasserstoff bearbeitet. Die Erfahrungen reichen von technologischen
Aspekten der Untergrundgasspeicherung, tUber den Transport, die Gasqualitatssicherung bis hin zu
Wasserstoff-Nutzungstechnologien in Industrie und Haushalten und deren Auswirkungen auf das
deutsche und europaische Energieversorgungssystem.

VNG ist ein europaweit aktiver Unternehmensverbund mit tiber 20 Gesellschaften und mehr als 1.500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Konzern mit Hauptsitz in Leipzig steht als drittgrofdter deut-
scher Gasimporteur und Speicherbetreiber sowie mit dem Betrieb von 7.700 km Fernleitungsnetz tiber
die ONTRAS Gastransport GmbH fir die sichere Versorgung mit Gas in Deutschland. VNG beliefert
rund 400 Stadtwerke und Industriekunden mit Gas und deckt damit rund 20 Prozent des deutschen
Gasbedarfs ab. Darliber hinaus verfolgt VNG mit der Strategie ,VNG 2030+" einen ambitionierten Pfad
furihr Engagement im Bereich erneuerbarer und dekarbonisierter Gase. VNG zahlt bereits zu den fiih-
renden Biogasproduzenten in Deutschland und beteiligt sich aktiv mit vielen Projekten am Aufbau
einer COz-neutralen Wasserstoffwirtschaft. Ausgehend von den Kernkompetenzen in Gas und kriti-
scher Infrastruktur arbeitet VNG so entlang der gesamten Gaswertschopfungskette an einem nach-
haltigen, versorgungssicheren und perspektivisch klimaneutralen Energiesystem der Zukunft.
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Projektstatus im Detail (Stand 11/2022) - ein Jahr nach Projektstart:

1. Riickblick

a.

Windpark

e (Genehmigungsunterlagen eingereicht 2020

e Vollstandigkeit durch Behorde erklart im Juni 2022

e Erdrterungstermin nach Auslage im September 2022 (formale Offentlichkeitsbeteiligung
abgeschlossen)

e Entwurf der BImSchG-Genehmigung liegt vor

e Reservierung der Flachen fir Windkraftanlage, Zuwegung, Umspannwerk und Kabeltras-
sen sind erfolgt

e Abstimmung zu Umspannwerk ist erfolgt, Planung lauft gemeinsam mit Elektrolyseur

e Reservierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber liegt vor

Elektrolyseur

e Erstellung und Einreichung der Genehmigungsunterlagen (inkl. Detailplanung der techni-

schen Anlagen) bis 02/2022

e Formale Offentlichkeitsbeteiligung 07 bis 09/2022 abgeschlossen

e Abstimmung fiir Bauflachen abgeschlossen

e Ausschreibung und Entscheidung fiir Anlage und Anlagenhersteller abgeschlossen, Lie-
fervertrage in Vorbereitung

e Abstimmung zur Medienversorgung Strom, Wasser, Abwasser erfolgt, Planung Um-

spannwerk gemeinsam mit Windpark lauft
Speicher
e (Genehmigung des Hauptbetriebsplanes durch das Landesbergamt Sachsen-Anhalt ist

erteilt, Sonderbetriebsplane fiir Teilanlagen sind in Bearbeitung
e Vermessung des Gelandes flir Obertageanlage

o Detailplanung der Obertageanlage inkl. der Gasreinigung lauft

e Erstellung des Baugrundgutachtens

Transport

e Anzeigeverfahren fiir Umstellung der bestehenden Erdgasleitung auf Wasserstoff ist
eingereicht

Schnittstellen entlang der Wertschopfungskette sind definiert und entwickelt worden
(Mengen, Driicke, Qualitaten des zu transportierenden Wasserstoffs)

Konzept zur Feinreinigung inkl. Gasqualitatsiberwachung in Zusammenarbeit mit dem
DBl erstellt

Molchschleusen flir bestehenden Pipeline-Abschnitt sind errichtet

Priifgutachten durch TUV-Sachverstandigen ist in Bearbeitung - MaRnahmenkatalog
Ubergeben

o Molchung der Bestandsleitung ist erfolgt — Auswertung aktuell laufend

o geforderte Rohrproben entnommen

o Analyse der Rohrproben aktuell laufend

Grundlagenplanung Ubernahme-/Ubergabe-Mess- und Regelanlage abgeschlossen
Detailplanung Anschlussleitung zum Kunden gestartet
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e. Nutzung / Entwicklung Geschaftsmodell
e Szenarien-Analyse fur verschiedene Geschaftsmodelle ist erfolgt
e (estehungskostenanalyse des Wasserstoffs (iber die gesamte Lieferkette inkl. Sensitivi-
tatsanalyse ist erfolgt
e Markt- & Kundenanalyse durchgefiihrt
e Abnahmevertrage fir den Wasserstoff in Vorbereitung
e Politische Regelungen mit Blick auf Auswirkungen fur Energiepark gepruft
o  EEG-Osterpaket
o REDIlund Delegated Act Art. 27
o 37.und 38. BImSchG und entsprechende Verordnungen, insbesondere 37. BImSchV
f. Forschung & Entwicklung
e (Gesamtlayout mit allen Schnittstellen liegt vor, Einzellayouts der Baugruppen liegen vor
o Konzepte zur Gasreinigung und Gastrocknung abgeschlossen,
e Technikumsanlage zur Gasreinigung in der Inbetriebnahme
e Konzept ,lbergeordnete Steuerung®ist in Abstimmung

2. Status Quo - welche Themen sind gerade fiir das Projekt relevant
a. Regulatorischer Rahmen
e derzeit fehlen die regulatorischen Rahmenbedingungen seitens EU: Finaler Entwurf und
verbindlicher Delegated Act zur RED Il
e bisher keine Ansatze zur nationalen Umsetzung in 37. und 38. BImSchV
e Rechtsrahmen bildet die Grundlage fur die erarbeiteten Geschaftsmodelle und ist damit
Grundlage fir die Investitionssicherheit und die Final Investment Decision (FID)
e aktuell diskutierte Zusatzlichkeitsreglungen bieten keine Investitionssicherheit und ver-
hindern einen ztigigen Markthochlauf
o fehlendes wirtschaftliches Anreizsystem fir Markthochlauf
e Unsicherheit bei den Abnehmern des Wasserstoffs
b. Genehmigungen/Genehmigungsverfahren
e Neuheitsgrad der Genehmigungsverfahren und personelle Engpdsse bei den Behorden
verzogern die Genehmigungserteilung
c. Preissteigerungen
e Alle Baugruppen verzeichnen eine starke Preiserhohung gegentiber dem Stand der Bean-
tragung
e Lieferzeiten wurden verlangert
e weitere Verzogerungen im regulatorischen Rahmen und damit dem Hinauszdgern der FID
fuhren zu
o erweiterten Verschiebungen bis zum Versagen der Lieferbereitschaft der Anlagen-
hersteller
o  zusatzlichen Preissteigerungen

3. Ausblick
a. Windpark
e (Genehmigung bis 12/2022 erwartet
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e Detailentwicklung der Schnittstelle zum Elektrolyseur bis 3/2024
e BauUmspannwerk ab 5/2023
e BauWindparkab 7/2023
e Inbetriebnahme Q4/2023 bis Q2/2024
b. Elektrolyseur
e Standortvorbereitungen bis 03/2023
e Bau Grofdelektrolyse bis Q2/2025
e Inbetriebnahme bis Q3/2025
c. Speicher (Obertageanlage)
e Konzeption Speicherbetrieb mit Parametern zu Sicherheitskonzept, bidirektionalen Gas-
mengenmessung und anderes bis 05/2023
e Standortvorbereitung bis 04/2023
e Baueiner Gasreinigung bis Q2/2025
e Inbetriebnahme Gasreinigung und Gasmengenmessung bis Q3/2025
d. Transport
e Konzeption Transport mit Parametern Feinreinigungskonzept, Sicherheitskonzept, Inbe-
triebnahmeverfahren und anderes bis 07/2023
e Umstellung und Ertlichtigung der Erdgasleitung auf Wasserstofftransport bis Q2/2024
e Inbetriebnahme bis Q3/2024
e. Nutzung / Entwicklung Geschaftsmodell
e Entwicklung Geschaftsmodell auf Basis des in der politischen Abstimmung befindlichen,
erwarteten regulatorischen Rahmens (Delegated Act Art. 27 RED Il und 37. BImSchV)
e Konzept zum Anschluss einer urbanen Wasserstoffversorgung
f. Forschung & Entwicklung
e Entwicklungsarbeiten Gasreinigung bis 12/2023
e Forschungsbetrieb Elektrolyseur ab Q2/2025
e Forschungsbetrieb Speicher (Obertageanlage) ab Q2/2025
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